



УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

---

**РІШЕННЯ**

від 20 жовтня 2016 року № 57-8/2016

м. Хмельницький

Про збільшення строку будівництва  
багатоповерхового житлового будинку  
за адресою: м.Хмельницький,  
вул. Озерна, 14

Розглянувши звернення приватної фірми «Діта», враховуючи висновки постійних комісій обласної ради з питань децентралізації, регіонального розвитку та комунальної власності від 12.09.2016 і з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природо-користування та екології від 15.09.2016, відповідно до Цивільного кодексу України, Договору про організацію спорудження багатоповерхового житлового будинку і виконання функцій замовника будівництва від 12.11.2013 № 173<sup>3</sup>, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Надати приватній фірмі «Діта» дозвіл на збільшення строку будівництва багатоповерхового житлового будинку (шість черг будівництва з вбудовано-прибудованими торговельними та офісними приміщеннями) за адресою: м.Хмельницький, вул. Озерна, 14, на три роки за умови сплати приватною фірмою «Діта» відповідних коштів пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького згідно з рішенням Хмельницької міської ради від 25.06.2014 № 67.

2. Доручити голові обласної ради Загородному М.В. та директору Хмельницького обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки Курманському Ю.І. укласти відповідну додаткову угоду до Договору про організацію спорудження багатопверхового житлового будинку і виконання функцій замовника будівництва від 12.11.2013 № 173<sup>3</sup>.

3. Контроль за виконанням цього рішення та рішення обласної ради від 26.09.2012 №23-13/2012 покласти на голову обласної ради М.Загородного і постійну комісію обласної ради з питань децентралізації, регіонального розвитку та комунальної власності.

Перший заступник  
голови ради



Н. Андрійчук