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Інформація
про хід виконання у 2018 році Програми відновлення та розвитку
комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки
	№ з/п
	Найменування

заходу
	Стан виконання
	Джерело

фінансування
	Сума витрачених у звітному періоді коштів,

тис. грн.

	1. Виготовлення проекту землеустрою

	1.1
	Виготовлення проекту землеустрою
	Виконано.
Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі КП «Аеропорт Хмельницький» за кодом 12.05 для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту.

Кошти у 2018 році не виділялись у зв’язку з тим, що розрахунки за виготовлення документації проведено у 2017 році відповідно до обласної програми фінансової підтримки КП «Аеропорт Хмельницький».
	–
	–

	Разом:
	–

	2. Комплекс підготовчих робіт з відновлення та реконструкції аеродрому

	2.1 Злітно-посадкова смуга (99 000,0 кв. м):

	2.1.1
	Проведення дефектовки та виготовлення кошторису на поточний ремонт злітно-посадкової смуги
	Виконано.
Комунальним підприємством архітектурно-будівельного проектування Хмельницької обласної ради проведено дефектовку та виготовлено кошторис на поточний ремонт злітно-посадкової смуги.
	Власні кошти підприємства
	2,5

	2.1.2
	Проведення ремонтних робіт та відновлення робочого стану злітно-посадкової смуги
	Виконано.

За результатами тендерних пропозицій ТОВ «Баскурт» проведено ремонтні роботи та відновлено робочий стан злітно-посадкової смуги аеродрому.
	Обласний бюджет
	796,4

	2.1.7
	Розробка експертних пропозицій щодо реконструкції аеродрому КП «Аеропорт Хмельницький» з детальною проробкою реконструкції існуючих аеродромних покриттів та продовження штучної злітно-посадкової смуги
	Виконано.

ТОВ «Інститут УКРДОРПРОЕКТ» проведено технічне обстеження штучного покриття аеродрому, виготовлено проектну документацію «Розробка експертних пропозицій щодо реконструкції аеродрому КП «Аеропорт Хмельницький» з детальною проробкою реконструкції існуючих аеродромних покриттів та продовження штучної злітно-посадкової смуги.
	Обласний бюджет
	198,4

	2.2 Руліжна доріжка (площею 3780,0 кв. м):

	2.2.1
	Очищення та зароблення швів руліжної доріжки
	Виконано.

ТОВ «Баскурт» проведено очищення та зароблення швів руліжної доріжки аеродрому, нанесено відповідну розмітку.
	Обласний бюджет
	30,0

	2.2.2
	Нанесення розмітки руліжної доріжки
	
	
	

	2.3 Перон (площею 27032,0 кв. м):

	2.3.1
	Очищення та зароблення швів перону
	Виконано.

ТОВ «Баскурт» виконано роботи з очищення, зароблення швів, нанесення розмітки перону аеродрому.
	Обласний бюджет
	185,0

	2.3.2
	Нанесення розмітки перону
	
	
	

	2.4 Місце стоянки літаків (площею 7200,0 кв. м):

	2.4.1
	Очищення території стоянки для нанесення розмітки
	Виконано.
Очищено територію стоянки літаків площею 1500 кв. м для нанесення розмітки.
	Власні кошти підприємства
	5,0

	2.6 Зливова каналізація

	2.6.1
	Проведення технічного обстеження стану зливної каналізації
	Виконано.

Комунальним підприємством архітектурно-будівельного проектування Хмельницької обласної ради проведено технічне обстеження очисних споруд та зливної каналізації підприємства.
	Власні кошти підприємства
	1,2

	2.6.2
	Проведення очищення зливної каналізації
	
	
	

	Разом:
	1218,5

	3. Світлосигнальне обладнання:

	3.1
	Проведення технічного обстеження світлосигнального обладнання
	Не виконано.
У зв’язку з відсутністю фінансових можливостей для залучення фахівців у 2018 році не вдалося провести технічне обстеження світлосигнального обладнання аеродрому.
Зазначений захід перенесено на 2020 рік.
	–
	–

	Разом:
	–

	4. Впровадження енергозберігаючих технологій (в т.ч. з переходом на альтернативні види палива):

	4.1 Розроблення проектно-кошторисної документації:

	4.1.1
	Проведення термомодернізації (утеплення) адміністративних будівель
	Виконано.
ТОВ «Еко-Фотуре» проведено поточний ремонт адміністративної будівлі шляхом заміни 89 вікон на енергозберігаючі (вартістю 488277,1 грн.) та групи вхідних дверей (вартістю 100771,9 грн.).
	Обласний бюджет
	600,0

	4.1.2
	Встановлення вуличного освітлення на території аеропорту
	Не виконано.
У 2018 році залишилось невирішеним питання щодо передачі енергетичного обладнання з балансу ДП «Украерорух» на баланс КП «Аеропорт Хмельницький», внаслідок чого на території аеропорту не встановлено вуличне освітлення. Разом з тим, КП «Аеропорт Хмельницький» звернулося до народного депутата України С. Мельника з проханням сприяти у виділенні коштів у сумі 1350,0 тис. грн. з Державного бюджету України на проведення заходу «Придбання та встановлення комплекту обладнання для облаштування зовнішнього освітлення території КП «Аеропорт Хмельницький» (лист від 26.09.2018 №90).
	–
	–

	4.1.3
	Встановлення модульної котельні з 2-ма твердопаливними котлами загальною потужністю 500 кВт
	Заплановане фінансування заходу за кошти обласного бюджету у сумі 350,0 тис. грн. вилучено відповідно до внесених змін до Програми, затверджених рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 27.09.2018 №31-21/2018.
	–
	–

	Разом:
	600,0

	5. Сертифікація служби КП «Аеропорт Хмельницький»

	5.4 Сертифікація служби спецтранспорту

	5.4.1
	Придбання косарки
	Не виконано.

У зв’язку з відсутністю власних обігових коштів зазначені заходи не проведено, їх виконання перенесено на 2019 рік.
	–
	–

	5.4.2
	Капітальний ремонт автогрейдера
	
	
	

	5.5 Сертифікація аеродрому та служби авіаційної безпеки:

	5.5.1
	Забезпечення початку капітального ремонту огорожі по периметру аеродрому
	Не виконано.

Капітальний ремонт огорожі по периметру аеродрому не розпочато у зв’язку з відсутністю проектно-кошторисної документації на його проведення. Виконання зазначеного заходу стане можливим після виготовлення проектно-кошторисної документації, запланованого на 2019 рік.
	–
	–

	5.10 Сертифікація протипожежного забезпечення:

	5.10.1
	Матеріально-технічне забезпечення
	Не виконано.
У зв’язку з тим, що першочергового виконання потребує розробка проектно-кошторисної документації та завершення капітального ремонту пожежно-рятувального приміщення виконання зазначених заходів заплановано перенести на 2020 рік.
	–
	–

	5.10.2
	Проведення ремонту спецтехніки
	
	
	

	5.10.3
	Капітальний ремонт пожежного депо
	Виконано.

ТОВ «АЛЬП-ПРОМ 1» проведено початкові роботи з капітального ремонту пожежного депо: ремонт покрівлі, заміну вікон та встановлення воріт (в межах передбаченого Програмою фінансування).
	Обласний бюджет
	410,8

	5.10.4
	Навчання персоналу
	Не виконано.
У зв’язку з тим, що першочергового виконання потребує розробка проектно-кошторисної документації та завершення капітального ремонту пожежно-рятувального приміщення виконання зазначеного заходу заплановано перенести на 2019 рік.
	–
	–

	Разом:
	410,8

	6. Створення веб-сайту та комп’ютеризація:

	6.1
	Розробка веб-сайту та веб-сторінки КП «Аеропорт Хмельницький»
	Виконано.
Розроблено WEB-сайт КП «Аеропорт Хмельницький», забезпечено підприємство комп’ютерною та оргтехнікою (4 од.)
	Обласний бюджет
	44,6

	6.2
	Встановлення та підключення інтернету
	Не виконано.
У зв’язку з відсутністю електроенергії на підприємстві зазначений захід не виконано та перенесено на 2019 рік.
	–
	–

	6.3
	Придбання комп'ютерної техніки (5 од.)
	Виконано.

Придбано комплект комп’ютерної техніки та багатофункціональний пристрій (сканер, принтер, ксерокс).
	Інші джерела
	7,0

	Разом:
	51,6

	7. Заходи по наземному комплексу:

	7.1
	Очищення артсвердловин
	Виконано.
ФОП Дузяком І.П. проведено обстеження стану артсвердовин КП «Аеропорт Хмельницький».
	Обласний бюджет
	5,1

	7.2
	Встановлення насосної станції
	Виконано.
ПП «Сіад-Сервіс» проведено роботи по встановленню насосної станції та забезпеченню проточною водою об’єктів аеропорту.
	Обласний бюджет
	163,1

	7.3
	Забезпечення проточної водою об’єктів аеропорту
	
	
	

	7.5
	Капітальний ремонт будівлі контрольно-пропускного пункту
	Виконано.
ФОП Мосіюк О.В. проведено капітальний ремонт будівлі контрольно-пропускного пункту аеропорту.
	Обласний бюджет
	280,7

	7.9
	Придбання радіостанції ІСОМ – 110А
	Виконано.
КП «Аеропорт Хмельницький» придбано радіостанцію «ІСОМ – 110А» для забезпечення польотів літаків малої авіації.
	Обласний бюджет
	51,0

	Разом:
	499,9

	Разом по заходах:
	2780,8

	Додаток 3. Виплата поточної заробітної плати працівникам КП «Аеропорт Хмельницький» у 2018 році

	1
	Виплата поточної заробітної плати
	Виконано.
У 2018 році проведено виплату заробітної плати 6 працівникам КП «Аеропорт Хмельницький»;
нараховано ЄСВ (22%).
	Обласний бюджет
	385,2

	
	
	
	
	84,8

	Разом:
	470,0

	Разом по Програмі у 2018 році:
	3250,8
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