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УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від 21 березня 2019 року № 27-25/2019
м. Хмельницький

Про збільшення строку будівництва багатоповерхового житлового будинку за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 14 
Розглянувши звернення приватної фірми «Діта», враховуючи висновок постійної комісії обласної ради з  питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології від 10.12.2018, відповідно до Цивільного кодексу України, Договору про організацію спорудження багатоповерхового житлового будинку і виконання функцій замовника будівництва від 12.11.2013 № 1733, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати приватній фірмі «Діта» дозвіл на збільшення строку будівництва багатоповерхового житлового будинку (шість черг будівництва              з вбудовано-прибудованими торговельними та офісними приміщеннями)                за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 14, на три роки (до 12 листопада 2022 року).


2. Доручити голові обласної ради Загородному М.В. та директору Хмельницького ліцею ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради Курманському Ю.І. укласти відповідну додаткову угоду до Договору про організацію спорудження багатоповерхового житлового будинку і виконання функцій замовника будівництва від 12.11.2013 № 1733.
3. Контроль за виконанням цього рішення та рішення обласної ради                      від 26.09.2012 №23-13/2012 покласти на голову обласної ради М. Загородного і постійну комісію обласної ради з питань децентралізації, регіонального розвитку та комунальної власності.
Голова ради 






М. Загородний






ПРОЕКТ








